

PLANNING DE GANTT OPTIMISÉ — SAVELOCK

Planification temporelle sur 10 semaines avec code couleur et matrice de responsabilité (RACI)

CODE COULEUR DES RÔLES (LECTURE INSTANTANÉE)											
■ Chef de Projet (Romain B.)				■ Chef de Direction Artistique				■ Développeur			
■ Architecte Infra & Cyber				■ Chargé de Partenariat				■ Binôme Collaboratif (DA + Dev)			
Macro-Tâche du Projet	Acteur(s) Responsable(s)	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
A. Cadrage du projet	Chef de Projet	CP	CP								
B. Maquettage UX/UI	DA + Développeur (Binôme)		MIX	MIX							
C. Architecture & Cyber	Architecte Infra & Cyber		INFRA	INFRA	INFRA						
D. Développement applicatif	Développeur			DEV	DEV	DEV	DEV	DEV			
E. Partenariats bancaires	Chargé de Partenariat			PART	PART	PART	PART	Marge			
F. Tests & Validation	Chef de Projet + Développeur						CP	DEV	CP		
G. Communication & Lancement	Chef de Direction Artistique							DA	DA	DA	
H. Livraison finale	Équipe complète (Lead CP)										FIN
Note de synergie d'équipe : Le lot B (Maquettage UX/UI) fait l'objet d'un travail collaboratif serré en semaine 2 et 3. Le Chef de Direction Artistique pilote l'identité visuelle et l'ergonomie (UI) tandis que le Développeur intervient en amont pour valider la faisabilité technique des composants et préparer l'intégration des maquettes dans l'environnement de développement.											